
PALAZZETTO DELLO SPORT «GERMANO VENTURA»
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N. 3600 24 24 48 90 108 174 186 126 90 114 90 66 138 114 114 102 132 120 78 84 84 108 84 84 84 60 0 0 42 66 66 42 36 36 102 132 180 138 78 78 18 18 24 18

N. SOTTOCANTIERI

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 4

2 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4

4 INTERVENTI DI PARETI DIVISORIE REI 4 4

5 3 3 3

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 4 4 4 4

8 3 3 3 3

9 2 2

10 4 4 4 4 4 4

11 4 4

12 3 3

13 2

14 4 4

15 4 4

16 4 4 4 4

17 3 3

18 3 3

19 3 3

20 4 4 4 4 4 4

21 4

22 4

23 4

24 3 3

25 3 3

26 4 4

27 4 4

28 4 4

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 4 4 4 4

32 4 4 4 4 4

33 4 4 4 4 4

34 4 4 4

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36 3 3 3 3

37 4 4

38 4 4

39 4 4

40 3 3

41 4 4 4 4

42 4 4 4

43 3 3 3

44 3 3 3

45 3 3 3

46 3 3

47 3 4

48 PULIZIA 3

ARREDI E ATTREZZATURE
Applicazione di banco sala stampa

Applicazione di tavoli da ping-pong

Pulizia e smobilitazione del cantiere

INFISSI E GRIGLIATI ESTERNI

Smontaggio grigliati esterni in pannelli di Orsogrill

Smontaggio degli infissi esterni

Montaggio di nuovi infissi  esterni

Adattamento, pitturazione e rimontaggio dei grigliati esterni

INTERVENTI DI PULIZIA, 

RISANAMENTO E PITTURAZIONE 

ESTERNA

Idropulizia e asportazione delle scritte sulle superfici esterne

Trattamento delle armature e ricostruzione del calcestruzzo degradato

Pittura protettiva e impermeabilizzante delle superfici esterne

IMPIANTI ELETTRICI
Forza motrice, illuminazione, terra, speciali

Quadri elettrici

INFISSI E INTERNI
Smontaggio porte e infissi interni

Montaggio di nuovi infissi  interni e REI

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
Trattamento aria/climatizzazione spettatori area di gioco

Climatizzazione atrio, spogliatoi e servizi

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E 

FOGNANTE

Sanitari

Fognante

Idrico - acqua calda sanitaria

Solare termico

INTERVENTI DI RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Demolizione di massetti e pavimenti esterni

Fresatura asfalto esistente all'esterno del palazzetto

Ripristino dell'asfalto esterno

INTERVENTI SULLE COPERTURE 

DEGLI INGRESSI

Impermeabilizzazione delle coperture sugli ingressi

Applicazione di pannellatura a lamelle inclinate a protezione delle macchine CDZ

NUOVO IMPIANTO SMALTIMENTO 

METEORICHE

Smontaggio di gronde e pluviali

Pulizia copertura e sigillatura giunti lastre

Applicazione di nuove gronde e pluviali

Applicazione di impermeabilizzazione con POLIUREA

ADEGUAMENTO CENTRALE IDRICA 

ANTINCENDIO

Smontaggio e trasporto a rifiuto del gruppo pompe esistente

Adeguamento dell'impianto elettrico della centrale idrica antincendio

Posa in opera di un nuovo gruppo di spinta antincendio

INTERVENTI SULLE TRIBUNE IN C.A.

Taglio della soletta e delle travi in c.a.

Pitturazione e protezione del calcestruzzo

Smontaggio delle ringhiere in ferro esistenti

Adeguamento delle ringhiere in ferro sul corridoio perimetrale superiore 

Rimontaggio delle nuove ringhiere in cristallo

INTERVENTI SULLE STRUTTURE IN 

LEGNO

Ricostruzione delle sezioni in legno ammalorate

Applicazione dei ritegni torsionalì di tipo A e di tipo B

Trattamenti protettivi delle piastre in acciaio

Trattamenti antiparassitari e protettivi delle strutture in legno

Applicazione di pannelli in Alucobond a protezione delle strutture in legno esterne

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allestimento del cantiere e messa in sicurezza
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INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

Demolizione di rivestimenti, pavimenti interni e massetti

Rifacimento di massetti e pavimenti interni

Realizzazione di nuovi divisori in cartongesso REI

INTERVENTI DI RIPRISTINO 

INTONACI, CONTROSOFFITTI E 

PITTURE

Demolizione di intonaci e controsoffitti

Ripristino di intonaci, pitture e controsoffitti

PROGETTO ESECUTIVO - RECUPERO, RISANAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL  PALAZZETTO DELLO SPORT "GERMANO VENTURA" SITO IN PIAZZA PALIO

PERIODO

GIORNI

SETTIMANE

DESCRIZIONE LAVORI CON L' INDICAZIONE DEGLI UOMINI GIORNI

(6 GIORNI A SETTIMANA)

TOTALE UOMINI-GIORNO (anche per settimana)

PROGRAMMA LAVORI

300 GIORNI

INIZIO 17/02/2025

FINE 14/12/2025



DOVE Eõ UBICATO

IN PIAZZA PALIO A 200 m DA VIA DEL MARE e a 1300 m DALLO STADIO



DOVE Eõ UBICATO



COME Eõ FATTO

COSTRUITO A PARTIRE DAL 

1982

PROGETTO

Prof. Ing. Sergio MUSMECI

FORMA OTTAGONALE



COME Eõ FATTO

CAPIENZA DI CIRCA 1350 SPETTATORI



COME Eõ FATTO

PICCOLO GIOIELLO DI ARCHITETTURA



COME Eõ FATTO

PICCOLO GIOIELLO DI ARCHITETTURA



COME Eõ FATTO

PICCOLO GIOIELLO DI ARCHITETTURA



COME Eõ FATTO

PICCOLO GIOIELLO DI ARCHITETTURA



COME Eõ FATTO

PICCOLO GIOIELLO DI ARCHITETTURA



COME Eõ FATTO



COME Eõ FATTO



COME Eõ FATTO



ATTIVITAõ PRINCIPALI

Å ADEGUAMENTO SISMICO

Å RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA IN LEGNO

Å ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE TRIBUNE E DELLE SEDUTE

Å SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN FERRO CON PARAPETTI IN CRISTALLO

Å TOTALE RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI

Å IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA CON POLIUREA + PROTEZIONE

Å RIFACIMENTO DEI BAGNI DEL PRIMO PIANO

Å RIFACIMENTO DELLõIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Å RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E FOGNANTE

Å RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (750 LUX)

Å SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI

Å NUOVE SISTEMAZIONI ESTERNE



ATTIVITAõ PRINCIPALI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO 

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.M. 17/01/2018)  

E CON RIFERIMENTO ALLA PROTEZIONE MASSIMA

COSTRUZIONI DI «CLASSE IV» 
COSTRUZIONI CON FUNZIONI PUBBLICHE O STRATEGICHEIMPORTANTI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI CALAMITÀ 



VERIFICHE



VERIFICHE



IL PALAZZETTO Eõ STATO VERIFICATO ANCHE NEI CONFRONTI 

DI UN FENOMENO SEMPRE Più FREQUENTE COME IL 
DOWNBURST

(POTENTI RAFFICHE VERTICALI ASSOCIATE A TEMPORALI)
±9[h/L¢!Ω Ҕ млл ƪƳκƘ

VERIFICHE



INTERVENTI SULLA 

COPERTURA



VERIFICHE



RISANAMENTO STATICO E

PROTEZIONE STRUTTURE



RISANAMENTO STATICO E

PROTEZIONE STRUTTURE


